

Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del (Fondo de apoyo a la Calidad 2010)

Universidad Tecnológica: **DE LA COSTA**

Fecha: **30 Abril 2011**

Nombre del Proyecto: **Reforzamiento de TIC en continuidad de estudios**

Responsable del Proyecto: **Lic. Vladimir Iván Gutiérrez Morales**

Para atender las necesidades de las asignaturas contempladas dentro del PE, así como el apoyo al profesorado para posgrados y capacitación en enfoques centrados en el aprendizaje

Tipo: **ProFOE(X) ProGES()**

Tipo Proyecto: **aprendizaje**

Objetivo Particular: Dotar al programa educativo del equipamiento necesario para atender los contenidos programáticos de las asignaturas mediante la adquisición de un laboratorio móvil y un laboratorio de electrónica, así como la adecuación del laboratorio de redes

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Adquirir un laboratorio móvil	Se actualizó cotización y se entregó requisición al área de Adquisiciones		0 %	El área de adquisiciones lleva el proceso de la compra y está por adjudicarse
Adquirir un laboratorio de electrónica	Se cotizo y adquirió equipamiento del laboratorio de electrónica	Ya se encuentra instalado y funcionando	100%	
Adquirir un laboratorio de mantenimiento informático	Se cotizo el laboratorio		0%	El recurso se encuentra en gestión con el gobierno del estado
Adecuación de laboratorio Cisco Network Academy	Se cotizo el laboratorio		0%	El recurso se encuentra en gestión con el gobierno del estado

L.I. Vladimir Iván Gutiérrez Morales

Nombre del Responsable del Proyecto

Dr. Andrés Bogarín Serrano

Nombre del Rector

Firma

Firma

Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del (Fondo de apoyo a la Calidad 2010)

Universidad Tecnológica: **DE LA COSTA**

Fecha: **30 Abril 2011**

Nombre del Proyecto: **Reforzamiento de TIC en continuidad de estudios**

Responsable del Proyecto: **Lic. Vladimir Iván Gutiérrez Morales**

Para atender las necesidades de las asignaturas contempladas dentro del PE, así como el apoyo al profesorado para posgrados y capacitación en enfoques centrados en el aprendizaje

Tipo: **ProFOE(X) ProGES()**

Tipo Proyecto: **aprendizaje**

Objetivo Particular: **Acrescentar el nivel de preparación pedagógica del profesorado en enfoques centrados en el aprendizaje**

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Capacitar al profesorado en enfoques centrados en el aprendizaje	Se pidieron cotizaciones sobre esta capacitación		0 %	Se llevara a cabo durante el segundo cuatrimestre del año 2011

L.I. Vladimir Iván Gutiérrez Morales
Nombre del Responsable del Proyecto

Dr. Andrés Bogarín Serrano
Nombre del Rector

Firma

Firma

Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del (Fondo de apoyo a la Calidad 2010)

Universidad Tecnológica: **DE LA COSTA**

Fecha: **30 Abril 2011**

Nombre del Proyecto: **Reforzamiento de TIC en continuidad de estudios**

Responsable del Proyecto: **Lic. Vladimir Iván Gutiérrez Morales**

Para atender las necesidades de las asignaturas contempladas dentro del PE, así como el apoyo al profesorado para posgrados y capacitación en enfoques centrados en el aprendizaje

Tipo: **ProFOE(X) ProGES()**

Tipo Proyecto: _____

Objetivo Particular: Atender las necesidades de bibliografía en nivel de ingeniería

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Adquirir acervo bibliográfico para atender las necesidades de las asignaturas del PE y aumentar el número de títulos por alumno	Se realizó el levantamiento de los títulos que hacen falta para la ingeniería para realizar requisición		0 %	Se está realizando la prioridad de los títulos para ajustarnos al monto asignado.

L.I. Vladimir Iván Gutiérrez Morales

Nombre del Responsable del Proyecto

Dr. Andrés Bogarín Serrano

Nombre del Rector

Firma

Firma