

Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI 2008

Universidad Tecnológica: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA** Fecha: **30-SEP-09**

Nombre del Proyecto: **MEJORA CONTINUA DE LA OFERTA EDUCATIVA**

Responsable del Proyecto: **Rafael Enríquez Rodríguez**

Tipo: **ProFOE(X) ProGES()** Tipo Proyecto: **Mejorar la calidad de la oferta educativa**

Objetivo Particular: Desarrollar habilidades de la planta académica mediante capacitación técnica y pedagógica e la totalidad de los profesores de tiempo completo de los cinco programas educativos

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Lograr que el 100% del profesorado de tiempo completo participe en el programa de desarrollo de competencias docentes	Participación de docentes en cursos de capacitación	El 100 por ciento de los profesores de tiempo completo atenderán el diplomado en formación por competencias docentes, inicia en abril del presente año	100%	Se alcanzó el 100 por ciento, toda vez que concluyo el diplomado por competencias en el que participaron el 100% de los docentes.

Objetivo Particular: Avanzar hacia la consolidación de los cuerpos académicos con el propósito de impactar en el sector productivo de la zona económica de influencia.

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Lograr que el 50% de los CA sea reconocido ante PROMEP SES	Divulgar los resultados de la de los CA	De los 4 CA existentes en UT de la Costa, 2 se encuentran reconocidos actualmente por PROMEP	100%	Se realizo 10 inscripciones a la revista Mexicana de Agronegocios para

				publicar los trabajos de los CA de la Universidad.
--	--	--	--	----------------------------------------------------

Objetivo Particular: Garantizar la calidad educativa mediante la consolidación evaluación y acreditación de los PE

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Obtener la acreditación de los cinco programas educativos ante programas reconocidos por COPAES	Pago de los costos de evaluación	De los 5 programas educativos, 2 ya han sido reconocidos por su organismo correspondiente.	100 %	Se acordó acreditar únicamente los PE: TIC Sistemas Informáticos para el ejercicio de 2009 por lo que se cubrió al 100% el costo total de la acreditación ante CACEI quedando pendiente para el ejercicio siguiente los PE de Tecnología de Alimentos y Agrobiotecnología.

Nombre del Responsable del Proyecto
Lic. Rafael Enríquez Rodríguez

Nombre del Rector
Dr. Andrés Bogarín Serrano

Firma

Firma

Universidad Tecnológica: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA**

Fecha: **30-SEP-09**

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la gestión administrativa y Académica

Responsable del Proyecto: Lic. Rocio del Carmen
Lozano Cárdenas

Tipo: **ProFOE() ProGES(X)** Tipo Proyecto: Mejorar la calidad de la oferta educativa

Objetivo Particular: Implementación del SAIUT para eficientar la operación del proceso de control escolar.

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Implementación del SAIUT en el proceso de control escolar	Compra de equipo y capacitación para su implementación	El 100 por ciento del equipo fue adquirido y se capacito al responsable tecnico para la implementación del SAIUT.	100%	Se alcanzó el 100 por ciento, toda vez que concluyo la implementación del SAIUT en el proceso escolar.

Nombre del Responsable del Proyecto
Lic. Rocío del Carmen Lozano
Cárdenas

Nombre del Rector
Dr. Andrés Bogarín Serrano

Firma

Firma