

Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Programa Fondo de apoyo a la Calidad 2009

Universidad Tecnológica: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA

Fecha: 30-Abril-2011

Nombre del Proyecto: Reforzando la IDIE se alcanzará su consolidación

Responsable del Proyecto: Lic. Ivonne Adriana Herrera Bertrand

Tipo:

Tipo Proyecto:

Para atender necesidades de equipamiento del programa del nivel 5A

Objetivo Particular: Equipar aulas con tecnología educativa destinada a la atención de alumnos de nueva inscripción en el programa de Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Equipar, cuatro aulas con el instrumental necesario para la impartición de clases en un ambiente multimedia, en el lapso del siguiente año	Se adquirió: <ul style="list-style-type: none"> • 1 aula multimedia • 1 aula interactiva 	Se compraron las dos aulas, la multimedia actualmente ya está en operación; la interactiva se requiere la capacitación sobre su uso, la cual ya está en trámite	45%	Por cuestiones de agenda del proveedor y la academia no se ha concretado la capacitación del aula interactiva; se prevé realizar durante este mes. El recurso para la adquisición de las 2 aulas pendientes se encuentra en trámite de gestión ante gobierno del estado.

Objetivo Particular: Actualizar el laboratorio de cómputo mediante la adquisición de equipos nuevos que integren ya las mejoras y avances técnicos así como la capacidad y funcionalidad actuales relacionadas con las versiones más recientes de su software

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Actualizar el laboratorio de cómputo mediante la adquisición de 30 equipos nuevos que integren las mejoras y avances técnicos, así como la capacidad y funcionalidad actuales relacionadas con las versiones más recientes de software	Se adquirieron 30 equipos de cómputo, quedando actualizado el laboratorio de informática de IDIE.	Se habilito totalmente el laboratorio de informática de IDIE con las nuevas computadoras.	100%	Se cubrieron las necesidades del laboratorio, con una inversión menor a la programada, razón por la cual los recursos restantes se solicitará el cambio de meta correspondiente

Universidad Tecnológica: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA

Fecha: 30-Abril-2011

Nombre del Proyecto: Reforzando la IDIE se alcanzará su consolidación

Responsable del Proyecto: Lic. Ivonne Adriana Herrera Bertrand

Tipo:

Tipo Proyecto: Para atender necesidades de equipamiento del programa del nivel 5A

Objetivo Particular: Adquirir equipo de grabación especializado para complementar el laboratorio de medios

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Equipamiento complementario de talleres	Se adquirió equipamiento complementario para los talleres: <ul style="list-style-type: none">• Merchandising• Psicometría	Se equipo totalmente el laboratorio de merchandising quedando listo para la operación. Se adquirieron 3 licencias web lo que permite las condiciones mínimas de operación del taller de psicometría, quedando pendiente la adquisición de 22 licencias de aplicación in situ.	66%	Conforme al plan de estudios de IDIE se vio la necesidad de complementar el equipamiento de talleres como el de merchandising y psicometría, los cuales representaban una mayor utilidad en el desarrollo de competencias gerenciales en los estudiantes.

Objetivo Particular: Actualizar el laboratorio de cómputo mediante la adquisición de equipos nuevos que integren ya las mejoras y avances técnicos así como la capacidad y funcionalidad actuales relacionadas con las versiones más recientes de su software

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Equipo de proyección	Se reasignaron los recursos para la adquisición de 2 equipos de cómputos para el profesorado que no contaba con equipo o el que tenía ya era obsoleto, debido a que es su herramienta de trabajo	Se realizó la adquisición del equipo y la asignación a los profesores del mismo	50%	Se adquirió equipo de cómputo a un profesor de reciente contratación derivado del crecimiento de la matrícula de IDIE, así como se renovó equipo obsoleto a un profesor debido a que no contaba con dicha herramienta, la cual es vital para desarrollar su trabajo. Quedan recursos pendientes de ejercer, los cuales corresponden a la aportación estatal, la cual actualmente se encuentra en trámite.

Objetivo Particular:

Atender las necesidades de bibliografía del nivel de ingeniería

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Adquirir acervo bibliográfico para atender las necesidades de las asignaturas del programa educativo y aumentar el número de títulos por alumno	Se realizó la selección de la bibliografía necesaria, determinado en título, autor y volúmenes requeridos Se cotizó el precio de los libros	Se cuenta con el listado de bibliografía que se necesita adquirir	10%	Se realizó el trabajo de academia en la selección de los títulos a adquirir, sin embargo la compra no se ha podido realizar debido a que se llevará a cabo con recursos que aporta el estado, los cuales actualmente se encuentran en trámite ante las instancias correspondientes.