

Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del (Fondo de apoyo a la Calidad 2010)

Universidad Tecnológica: **DE LA COSTA**

Fecha: **30 abril 2011**

Nombre del Proyecto: **Ingeniería en Procesos Alimentarios UTC 2010**

Responsable del Proyecto: **Lic. Vladimir Iván Gutiérrez Morales**

El presente proyecto va encaminado a la adquisición de equipamiento, materiales e insumos para la operación de laboratorios y talleres área de Ingeniería en procesos alimentarios; además de capacitación en competencias del proceso enseñanza-aprendizaje y formación de profesores en postgrado, que permita dar solvencia a las necesidades de los contenidos programáticos de las asignaturas del PE.

Tipo: **ProFOE(X) ProGES()**

Tipo Proyecto:

Objetivo Particular: Incrementar en un 90% la operatividad de los laboratorios y talleres del programa educativo para dar suficiencia a los contenidos programáticos de las asignaturas de la ingeniería en procesos alimentarios.

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Adquirir equipo colorímetro e higrómetro para taller de frutas y hortalizas	Se actualizó cotización y se entregó requisición al área de Adquisiciones		0 %	El área de adquisiciones lleva el proceso de la compra y está por adjudicarse
Adquirir tren engargoladora de latas y exauster para taller de frutas y hortalizas	Se actualizó cotización y se entregó requisición al área de Adquisiciones		0 %	El área de adquisiciones lleva el proceso de la compra y está por adjudicarse
Adquirir planta de elaboración de quesos para taller de lácteos	Se está cotizando y revisando la viabilidad para hacer la adquisición		0%	Se está revisando a fondo la viabilidad para la compra y detección de necesidades más urgentes

L.I. Vladimir Iván Gutiérrez Morales

Nombre del Responsable del Proyecto

Firma

Dr. Andrés Bogarín Serrano

Nombre del Rector

Firma

Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del (Fondo de apoyo a la Calidad 2010)

Universidad Tecnológica: **DE LA COSTA**

Fecha: **30 Abril 2011**

Nombre del Proyecto: **Ingeniería en Procesos Alimentarios UTC 2010**

Responsable del Proyecto: **Lic. Vladimir Iván Gutiérrez Morales**

El presente proyecto va encaminado a la adquisición de equipamiento, materiales e insumos para la operación de laboratorios y talleres área de Ingeniería en procesos alimentarios; además de capacitación en competencias del proceso enseñanza-aprendizaje y formación de profesores en postgrado, que permita dar solvencia a las necesidades de los contenidos programáticos de las asignaturas del PE.

Tipo: **ProFOE(X) ProGES()**

Tipo Proyecto:

Objetivo Particular:

Dotar de herramientas al alumno que le permitan tener un alto grado de competitividad en el mercado laboral, por medio del uso de la capacidad instalada de los laboratorios y talleres.

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Establecer un ambiente virtual de aprendizaje mediante la adquisición de un aula multimedia	Se cotizo y adquirió aula interactiva	Se adquirió aula interactiva y ya se encuentra instalada	100%	

L.I. Vladimir Iván Gutiérrez Morales

Nombre del Responsable del Proyecto

Dr. Andrés Bogarín Serrano

Nombre del Rector

Firma

Firma

Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del (Fondo de apoyo a la Calidad 2010)

Universidad Tecnológica: **DE LA COSTA**

Fecha: **30 Abril 2011**

Nombre del Proyecto: **Ingeniería en Procesos Alimentarios UTC 2010**

Responsable del Proyecto: **Lic. Vladimir Iván Gutiérrez Morales**

El presente proyecto va encaminado a la adquisición de equipamiento, materiales e insumos para la operación de laboratorios y talleres área de Ingeniería en procesos alimentarios; además de capacitación en competencias del proceso enseñanza-aprendizaje y formación de profesores en postgrado, que permita dar solvencia a las necesidades de los contenidos programáticos de las asignaturas del PE.

Tipo: **ProFOE(X) ProGES()**

Tipo Proyecto: _____

Objetivo Particular: **Atender las necesidades de bibliografía del programa educativo**

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Adquirir acervo bibliográfico para atender las necesidades de las asignaturas del PE y aumentar el número de títulos por alumno	Se realizó el levantamiento de los títulos que hacen falta para la ingeniería para realizar requisición		0 %	Se está realizando la prioridad de los títulos para ajustarnos al monto asignado.

L.I. Vladimir Iván Gutiérrez Morales

Nombre del Responsable del Proyecto

Dr. Andrés Bogarín Serrano

Nombre del Rector

Firma

Firma