

## Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del (Fondo de apoyo a la Calidad 2010)

Universidad Tecnológica: **DE LA COSTA**

Fecha: **30 Abril 2011**

Nombre del Proyecto: **Reforzamiento de TIC en continuidad de estudios**

Responsable del Proyecto: **Lic. Vladimir Iván Gutiérrez Morales**

Para atender las necesidades de las asignaturas contempladas dentro del PE, así como el apoyo al profesorado para posgrados y capacitación en enfoques centrados en el aprendizaje

Tipo: **ProFOE( X ) ProGES( )**

Tipo Proyecto: **aprendizaje**

**Objetivo Particular:** Dotar al programa educativo del equipamiento necesario para atender los contenidos programáticos de las asignaturas mediante la adquisición de un laboratorio móvil y un laboratorio de electrónica, así como la adecuación del laboratorio de redes

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Adquirir un laboratorio móvil	Se actualizó cotización y se entregó requisición al área de Adquisiciones		0 %	El área de adquisiciones lleva el proceso de la compra y está por adjudicarse
Adquirir un laboratorio de electrónica	Se cotizo y adquirió equipamiento del laboratorio de electrónica	Ya se encuentra instalado y funcionando	100%	
Adquirir un laboratorio de mantenimiento informático	Se cotizo el laboratorio		0%	El recurso se encuentra en gestión con el gobierno del estado
Adecuación de laboratorio Cisco Network Academy	Se cotizo el laboratorio		0%	El recurso se encuentra en gestión con el gobierno del estado

L.I. Vladimir Iván Gutiérrez Morales

**Nombre del Responsable del Proyecto**

Dr. Andrés Bogarín Serrano

**Nombre del Rector**

Firma

Firma

## Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del (Fondo de apoyo a la Calidad 2010)

Universidad Tecnológica: **DE LA COSTA**

Fecha: **30 Abril 2011**

Nombre del Proyecto: **Reforzamiento de TIC en continuidad de estudios**

Responsable del Proyecto: **Lic. Vladimir Iván Gutiérrez Morales**

Para atender las necesidades de las asignaturas contempladas dentro del PE, así como el apoyo al profesorado para posgrados y capacitación en enfoques centrados en el aprendizaje

Tipo: **ProFOE( X ) ProGES( )**

Tipo Proyecto: **aprendizaje**

Objetivo Particular: **Acrescentar el nivel de preparación pedagógica del profesorado en enfoques centrados en el aprendizaje**

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Capacitar al profesorado en enfoques centrados en el aprendizaje	Se pidieron cotizaciones sobre esta capacitación		0 %	Se llevara a cabo durante el segundo cuatrimestre del año 2011

L.I. Vladimir Iván Gutiérrez Morales  
**Nombre del Responsable del Proyecto**

Dr. Andrés Bogarín Serrano  
**Nombre del Rector**

Firma

Firma

## Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del (Fondo de apoyo a la Calidad 2010)

Universidad Tecnológica: **DE LA COSTA**

Fecha: **30 Abril 2011**

Nombre del Proyecto: **Reforzamiento de TIC en continuidad de estudios**

Responsable del Proyecto: **Lic. Vladimir Iván Gutiérrez Morales**

Para atender las necesidades de las asignaturas contempladas dentro del PE, así como el apoyo al profesorado para posgrados y capacitación en enfoques centrados en el aprendizaje

Tipo: **ProFOE( X ) ProGES( )**

Tipo Proyecto: \_\_\_\_\_

Objetivo Particular: Atender las necesidades de bibliografía en nivel de ingeniería

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
Adquirir acervo bibliográfico para atender las necesidades de las asignaturas del PE y aumentar el número de títulos por alumno	Se realizó el levantamiento de los títulos que hacen falta para la ingeniería para realizar requisición		0 %	Se está realizando la prioridad de los títulos para ajustarnos al monto asignado.

L.I. Vladimir Iván Gutiérrez Morales

**Nombre del Responsable del Proyecto**

Dr. Andrés Bogarín Serrano

**Nombre del Rector**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma